
 

Stavba 2,5 roku, stavba cca 8 etap, ukončení ½ roku 2018 

 

Cena obsahuje:   

 Demoliční práce  5 budov - budovy staré chirurgie a 

gynekologie, staré transfúzní stanice, staré budovy ředitelství 

a patologie, budovy panelové chirurgie a okolních 

propojovacích krčků 

 Výstavbu 2 nových budov energocentra a PCHO 

 Rekonstrukci budovy bývalé porodnice 

 Terénní úpravy v okolí budov, komunikace 
 

Energocentrum 

 Přeložky 

 1. PP kolektor s inženýrskými sítěmi – teplo, VN, NN, 

slaboproudy, optika, medicinální plyny 

 1. NP – dieselagregát, rozvodna VN a NN, 2x trafa VN, sklad 

medicinálních plynů, rozvod kapalného O2 – 2 nádrže cca 12 

m3, odpařovací potrubí, cca -160 st,  

 2. NP – dispečink údržby, zázemí, elektrodílna, datové 

centrum, telefonní ústředna, MaR, EPS, EZS, Kamery … 

Pavilon chirurgických oborů 

Komplex budov PCHO, O a G 

 1. NP – 3 vchody 

o vysoko prahový příjem 1 z 8 sálů 

o NMR, CT, 3x RTG 

o akutní ambulance 

o ostatní ambulance – chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, 

gynekologie,  

Název akce:    Pavilon chirurgických oborů (PCHO) 

Investor:     Kraj Vysočina 

Projektant:    ATELIER PENTA v. o. s. 

Zhotovitel 
stavby: 

   PKS stavby, a.s. 

Cena stavby:    499 mil. Kč s DPH /  



 2. NP – ARO 5 lůžek, chirurgická JIP 10 – návaznost na 

operační sály, dospávací pokoj 

 3. NP – 57 

 4. NP -  57  

Budova G 

 1. NP – dialýza 14 lůžek 

 2. NP – jednodenní chirurgie, úpravna vody 

 3. NP - LDN 

 4. NP - šatny 

 5. NP – zázemí pro zdravotnický personál 

 

Vše o stavbě na našich WWW – aktuálně výstavba PCHO – kamera ! 

Milníky: 

Do konce roku 2016 -  60% monolitických prací PCHO 

Dokončení PCHO – září 2017 

Dokončení stavby – 2 ½ 2018 

  Název výběrového řízení Termín podpisu smlouvy - dodání 

VZ 1 Výběrové řízení 1 - RTG zobrazovací modality (IROP) 3/2017 - 9/2017 

VZ 2 Výběrové řízení 2 - Zdravotnické technologie a vybavení (IROP) 5/2017 - 9/2017 

VZ 3 Výběrové řízení 3 - NMR a přístroje do prostředí NMR (IROP) 4/2018 - 7/2018 

VZ 4 Výběrové řízení 4 - Ostatní vybavení 5/2017 - 9/2017 

 

   

Přehled veřejné zakázky (bez stavba interiér) 

Označení VZ cena bez DPH cena s DPH 

VZ 1 43 625 939,04 Kč 52 787 386,24 Kč 

VZ 2 73 590 745,00 Kč 88 430 447,65 Kč 

VZ 3 31 498 216,67 Kč 38 112 842,17 Kč 

VZ 4 27 545 281,00 Kč 33 329 790,01 Kč 

Celkem 176 260 181,71 Kč 212 660 466,07 Kč 

      

+stavba interiér 3 248 562,00 Kč 3 930 760,02 Kč 

      

Celkem: 179 508 743,71 Kč 216 591 226,09 Kč 



 


